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Bevezet®s

· Szeged kºzel 30 mrd Ft®rt®kŤ, az Eur·pai Uni· §ltal 
t§mogatott nagyprojekt keret®ben hajtja v®gre az elektromos 
¿zemŤ kºzºss®gi kºzleked®s §tfog· meg¼j²t§s§t, 
fejleszt®s®t ®s kiterjeszt®s®t.

· A COWI Magyarorsz§g Kft. k®sz²tette a megval·s²that·s§gi 
tanulm§nyt®s megalapoz· munkar®szeit, r®szt vett a projekt 
ºssze§ll²t§s§ban. Feladatunk volt a kºlts®g-haszon elemz®s, a 
kºrnyezetv®delmi munkar®szek, a hazai ®s Eur·pai Uni·s 
p§ly§zat elk®sz²t®se is.

· A mai elŖad§s c®lja: a projekt ºssze§ll²t§s§nak ĂmŤhelytitkaibaò 
val· betekint®s, n®h§ny szakmai dºnt®s h§tter®nekbemutat§sa.
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1. A K¥Z¥SS£GI K¥ZLEKED£S 
FEJLESZT£S£NEK STRAT£GIĆJA

Szeged, Kºzleked®sfejleszt®si koncepci·:

·A kºzºss®gi kºzleked®s r®szar§ny§nakfenntart§sa, 
lehetŖs®g szerinti nºvel®se 

(kevesebb kºzleked®si fel¿let, jobb kºrnyezet)

·Fejleszteni a kºzforgalm¼ szolg§ltat§s minŖs®g®t
(versenyk®pess®g)

·A kºzforgalm¼ j§rmŤvek sz§m§ra minden lehets®ges 
forgalmi elŖnyt biztos²tani kell 

(elk¿lºn²tett p§lya / s§v, csom·pontok, jelzŖl§mpa)

·A kºzºss®gi kºzleked®st m®g a kºz¼ti forgalom rov§s§ra is 
®rdemes t§mogatni 

(elŖnyben r®szes²t®s)
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Utaz§si m·dok Szegeden

47 % kºzºss®gi kºzleked®s     22 % szem®lyg®pkocsi     9 % ker®kp§r
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C®lkitŤz®sek

A projekt c®lkitŤz®sei ïa Kºzleked®sfejleszt®si 
koncepci·val ºsszhangban:

·A kºzºss®gi kºzleked®s r®szar§ny§nak fenntart§sa 
(lehetŖs®g szerinti nºvel®se)

·Fenntarthat·, kºrnyezetbar§t kºzleked®si rendszer
ï gyalogos kºzleked®s
ï ker®kp§roz§s
ï kºzºss®gi kºzleked®s

·Alacsony kibocs§jt§s¼ ºvezet a Belv§rosban
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A projekt c®lja

·A kºzºss®gi kºzleked®s versenyk®pess®g®nek 
nºvel®sea szem®lyg®pkocsi-forgalom nºveked®s®vel 
szemben; a szolg§ltat§si sz²nvonal, a j§rmŤvek 
k®nyelme ®s az elŖnyben r®szes²t®s jav²t§s§val

·A VILLAMOS K¥ZLEKED£S ELFOGADOTTSĆGĆNAK 
VISSZAĆLLĉTĆSA AZ UTASOK K¥R£BEN

·Buszok helyett trolibuszok a belv§rosi vonalakon

·A kºzleked®s kºrnyezeti hat§sainak m®rs®kl®se
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2. A PROJEKT -£PĉT£S 
LOGIKAI MENETE

A projekt ºssze§ll²t§s§ban az SZKT ®s a V§rosh§za 
szakemberei vettek r®szt, de n®h§ny javaslat beker¿lt 
tŖl¿nk, a tan§csad·t·l is.

Minden elk®pzelt beavatkoz§st egyedileg 
vizsg§ltunk:

·®letk®pes-e,

·a fejleszt®si csomagba illeszkedik-e,

·a k¿lºnbºzŖ fejleszt®si opci·kb·l ºssze§ll²tva melyik 
csomag lesz a legjobb.
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M·dszertan, terminol·gia

Projekt

Projekt elem 1

Komponens 1

Komponens 2

Komponensé

1-es villamos

V§g§nyfel¼j²t§s

Csom·pontok

Meghosszabb²t§s

Projekt elem 2

Komponens 1

Komponens 2

Komponensé

3-as villamos

P§lyarehab. I. szakasz

P§lyarehab. II. szakasz

Deltav§g§ny

Fon·gy§ri ¼t

vas¼ti §tvezet®s

Fordul·/deltav§g§ny

é
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Opci·elemz®s, kiv§laszt§s

Hat§s sz§m²t§s

utaz§si idŖ megtakar²t§sforgalmi modell alapj§n becs¿lt

forgalom §tterelŖd®s forgalmi modell alapj§n becs¿lt

Gener§lt forgalom forgalmi modell alapj§n becs¿lt

helyi l®gszennyez®s csºkken®se forgalmi modell ®s fajlagos 

kibocs§t§si adatok alapj§n 

becs¿lt

zaj- ®s rezg®s csºkken®ssel 

®rintett fŖ

®rintett p§lyahosszra esŖ §tlagos 

fŖ (ott tart·zkod·k ®s utaz·k)

P®nz¿gyi 

elemz®s 

(nagyvonal¼)

NPV v§ltoz§sa 0. opci·hoz k®pestberuh§z§si, mŤkºd®si kºlts®g ®s 

bev®tel alapj§n sz§molva

Beruh§z§si kºlts®g

MŤkºd®si kºlts®g

Bev®tel

MŤszaki 

sz¿ks®gess®g

valamelyik biztosan 

megval·s²tand· r®sz r§®p¿l-e

indokl§s: mi®rt sz¿ks®ges
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Opci·elemz®s, kiv§laszt§s

C®l:

·Minden projekt elem legyen ®letk®pes, teljes²tse a 
Koh®zi·s Alap kºvetelm®nyeit,

·Minden elembŖl a legkedvezŖbb megold§s 
kiv§laszt§sa,

·Projekt elemek kºzºtti ºsszef¿gg®sek  felt§r§sa
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£rt®kel®si m·dszertan

A modellez®si feladatokat k®t l®p®sben v®gezz¿k

1. Az egyes projekt -elemek vizsg§lata ºn§ll·an
ï A legjobb projekt -v§ltozat kiv§laszt§s§ra
ï A ĂDo Minimumò-mal ºsszehasonl²tva
ï Jelenlegi forgalmi ig®nyek alapj§n

2. A kiv§lasztott projekt-elemek egy¿ttes vizsg§lata
ï A teljes projekt hat®konys§g§nak elemz®se
ï A gazdas§gi sz§m²t§sok adatainak elŖ§ll²t§sa
ï T§vlati idŖt§vokra is
ï A fejleszt®sek forgalmat gener§lnak
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1. Projekt -elemek ºn§ll· ®rt®kel®se

K¿lºnbs®g§bra mutatja be a hat§ster¿letet

A ĂDo Minimumò-al

ºsszehasonl²tva
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2. A kiv§lasztott projekt- elemek 
egy¿ttes vizsg§lata

V§rhat· forgalmi terhel®sek modellez®se

BemenŖ adatok biztos²t§sa a gazdas§gi sz§m²t§sokhoz

- gener§lt forgalom

- utaz§si idŖ v§ltoz§s

- j§rmŤteljes²tm®ny ïv§ltoz§s
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1 -es villamos projektelem elemz®se
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1. opci· 2. opci·

Å Villamosp§lyarekonstrukci· R·kusi 

p§lyaudvarig 

Å Ind·h§z t®r rendez®s

Å 10 db ¼j j§rmŤ beszerz®se 2010-ben, 

amely kiv§ltja a leselejtez®sre ker¿lŖ 6 db 

KT4-est, az 5 db T6A2 (2008-t·l B6A2 

p·tkocsival) m§s vonalakra ker¿l

Å Villamosp§lyarekonstrukci· R·kusi 

p§lyaudvarig 

Å Ind·h§z t®r rendez®se

Å R·kusi kºr¼ti csom·pont

Å R·kusi kºr¼ti villamos vonal ki®p²t®se

Å 13 db ¼j j§rmŤ beszerz®se 2010-ben, 

amely kiv§ltja a leselejtez®sre ker¿lŖ 6 db 

KT4-est, az 5 db T6A2 (2008-t·l B6A2 

p·tkocsival) m§s vonalakra ker¿l, az 1. 

opci·hoz k®pest tov§bbi 3 ¼j j§rmŤ a 

meghosszabb²tott vonalszakasz miatt 

sz¿ks®ges.
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1 - es villamos projektelem
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3 -as villamos projektelem elemz®se

1. opci· 2. opci·

Å Villamosp§lya rekonstrukci· a 

Vadasparkig ®s deltav§g§ny 

Å K§lv§ria sug§r¼t

Å 7 db ¼j j§rmŤ beszerz®se 2036-ban, 

amely kiv§ltja a leselejtez®sre ker¿lŖ 7 db 

T6A2-est

Å Villamosp§lya rekonstrukci· a 

Vadasparkig ®s deltav§g§ny 

Å K§lv§ria sug§r¼t

Å Villamosp§lya rekonstrukci· a Fon·gy§ri 

¼ton ®s deltav§g§ny 

Å 7 db ¼j j§rmŤ beszerz®se 2036-ban, 

amely kiv§ltja a leselejtez®sre ker¿lŖ 7 db 

T6A2-est
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3 - as villamos projektelem
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4 -es villamos projektelem elemz®se

1. opci·

Å Villamosp§lya rekonstrukci·

Å Anna k¼t - Glattfelder t®r kºzºtt rendez®s

Å V§m t®r forgalm§nak fel¿lvizsg§lata

Å 8 db FVV leselejtez®se 2010-ben, helyette 8 db 

KT4 fel¼j²t§sa

Å 8 db ¼j j§rmŤ beszerz®se 2025-ben, amely 

kiv§ltja a leselejtez®sre ker¿lŖ 8 db KT4-est
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4 - es villamos projektelem
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5 -ºs troli projektelem elemz®se

1. opci·

Å P§lyarekonstrukci·

Å 2 db ¼j j§rmŤ beszerz®se 2010-ben, 

Å 4 db ¼j j§rmŤ beszerz®se 2013-ban, amely kiv§ltja a 

leselejtez®sre ker¿lŖ 4 db Skoda 14Tr-t, 

Å 1 db ¼j j§rmŤ beszerz®se 2020-ban, amely kiv§ltja a 

leselejtez®sre ker¿lŖ 1 db Skoda 21Tr-t 

Å 4 db ¼j j§rmŤ beszerz®se 2025-ben, amely kiv§ltja a 

leselejtez®sre ker¿lŖ 4 db Volvo MB Citaro-t, 

Å 2030-ban 2 ¼j j§rmŤ p·tl§sa

Å 2033-ban 4 ¼j j§rmŤ p·tl§sa
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5 -ºs troli projektelem
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